

好，下面我直接给你一份可直接执行、可归档、纪律严格、边界清晰的正式方案。
这份方案不是继续发散讨论，而是把我们现在已经基本确定的后续方向，统一收口成一份
V3 后续推进总方案。它会同时解决四件事：

项目下一阶段到底做什么

先做哪些，不做哪些

Claude Code 怎么用才不失控

每一步怎么验收，怎么推进

这份方案和你们前面的项目演化是连续的：

V2.5 确立了评测驱动思路，V3 完成了本地可控的分析主链路，V3 稳定版已经达到可试点标准；现在真正缺的，不是再死磕主分析链路，而是补齐真实用户输入层和产品化展示层。

《LoveAdvisor V3 后续推进总方案》

—— 产品试点化与输入层补全阶段（Claude Code 严纪律执行版）

一、阶段判断

1.1 当前项目状态

LoveAdvisor 当前不再属于“从 0 到 1 开发中”的阶段，而是已经进入：

可试点、可小范围验证的产品化初期阶段

理由如下：

V3 主分析链路已经完成本地化与可控化重构。

V3 稳定版已达到“稳定可用版本”标准，核心指标可支撑试点。

当前主要矛盾已不再是“分析能力是否成立”，而是：

产品入口不真实

前端展示不够产品化

开发施工层必须继续严格约束

1.2 当前阶段名称

建议正式命名为：

LoveAdvisor V3.5：产品输入层补全与试点化阶段

这个命名比“继续做前端”更准确，因为这一阶段的核心不是单纯美化界面，而是：

让用户可以按真实场景输入

让系统接住真实输入

让产品具备试点能力

二、阶段目标

本阶段只做三件事，且必须按优先级推进。

G1：补全真实输入层

支持用户上传聊天截图，而不再只依赖手动粘贴文本。

G2：完成产品化前端改造

把当前工程化输出，改造成用户能理解、能使用、愿意继续用的产品界面。

G3：保持施工层强约束

继续使用 **Claude Code** 编程，但必须维持严格纪律，避免再次出现上下文膨胀、任务越界、连续改动失控的问题。

三、核心判断：本阶段不再重做分析引擎

3.1 必须明确的边界

本阶段不重构 **V3** 主分析引擎。

也就是说，以下能力默认视为“已可用资产”：

S2 / S3 信号提取

R1 规则判断

S5 建议生成

Guardrail 约束

Output 组装

批量测试体系

这些能力已经在 V3 和稳定版阶段完成了主收口。

3.2 本阶段的真实任务

本阶段新增的是前置层，而不是重做中后段。

原链路：

文本输入

→ V3 分析引擎

→ 输出结果

升级后链路：

截图输入 / 文本输入

→ I1 截图解析层

→ I2 输入确认与清洗层

→ V3 分析引擎

→ 产品化结果展示层

因此，本阶段的核心不是“模型判断更准一点”，而是：

让真实用户能顺畅进入你已经做好的分析引擎

四、阶段总架构

4.1 V3.5 推荐架构

用户输入层

└─ 文本输入

└─ 截图上传

↓

I1: 聊天截图解析层

- 多模态识别截图内容
- 提取对话文本
- 初步区分说话人和顺序

↓

I2: 输入确认与清洗层

- 展示转写结果
- 允许用户修正
- 归一化成标准聊天文本

↓

V3 分析引擎

- PREPROCESS
- S2
- S3
- R1
- S5
- GUARDRAIL
- OUTPUT_BUILDING

↓

产品化展示层

- 关系阶段卡片
- 一句话结论
- 风险提示
- 行动建议
- 下一步动作

4.2 为什么这样设计

这个设计和你们之前的方法论并不冲突，而是延续：

V2 / V2.5 解决的是“分析链路怎么做稳”。

V3 解决的是“分析引擎怎么收回本地”。

V3.5 解决的是“真实用户怎么进入这个引擎”。

所以它不是推翻，而是补全。

五、本阶段的产品原则

5.1 原则一：真实输入优先于纯界面美化

不能只做页面更好看，而忽略输入方式仍然不真实。

如果产品入口仍要求用户自己整理长文本，那么试点体验会很差。

因此优先级必须是：

截图输入能力

输入确认能力

结果页产品化

再做界面细节美化

5.2 原则二：截图输入不追求一步到位 100% 自动化

本阶段不要求把截图解析做到极致工程化。

第一版正确路线应该是：

用户上传截图

→ 系统自动转成聊天文本

→ 用户确认 / 手动修正

→ 再进入分析

这能显著降低开发难度，也最适合你当前阶段的小范围试点。

5.3 原则三：网页优先，不做 App

本阶段产品载体建议明确为：

网页优先

原因：

你现有前端基础最接近网页

开发速度最快

调整成本最低

最适合做试点验证

不建议本阶段进入：

原生 App

重度小程序开发

多端并行

5.4 原则四：试点优先于精度继续深挖

本阶段不以把 `r1_strict_accuracy` 再从 0.8 提到 0.9 为首要目标。

本阶段的真正目标是：

有没有人愿意上传截图来用

用户能不能看懂结果

用户会不会觉得“有用”

有没有初步付费或留存意愿

六、阶段实施范围

6.1 本阶段必须做

A. 输入层

支持文本输入

支持截图上传

支持自动转写

支持用户确认转写结果

B. 结果展示层

卡片化结果页

一句话结论

风险提示区

建议区

下一步动作区

C. 试点支持

页面可用

基本流程完整

能供少量真实用户试用

6.2 本阶段可以做，但不优先

历史记录

简单反馈按钮

使用说明

页面美观优化

基础品牌感设计

6.3 本阶段明确不做

不重构 R1 规则系统

不做大规模架构重写

不做多轮长期记忆

不做原生 App

不做复杂商业系统

不做重度数据库化

不做复杂 OCR 自研引擎

七、Claude Code 使用纪律（必须严格执行）

这一部分必须作为本阶段施工层最高纪律，继续沿用你们已经建立的补丁思路。

7.1 角色定义

你（项目 Owner）

负责：

确定阶段目标

执行 Claude Code

提交结果

做最终决策

不负责：

直接写具体技术方案

自行发散给 Claude Code 大任务

跳过验收继续推进

我（ChatGPT，架构控制层）

负责：

拆任务

定边界

输出标准任务单

做阶段验收

控制整体一致性

Claude Code（执行层）

定义为：

执行器，不是设计者

它只负责：

按任务单写代码

按边界修改文件

返回执行结果

它明确禁止：

擅自改架构

擅自改 rules

顺手加功能

跨模块修改

猜需求执行

7.2 核心纪律

纪律 1：一次只做一个 MTU

MTU = 最小任务单元。

每次只能：

解决一个问题

改一个模块

改一类逻辑

独立验收

错误示例：

加截图上传 + 美化前端 + 改后端接口

正确示例：

新增前端截图上传组件

纪律 2：每次只改指定文件

Claude Code 只能修改任务单中明确列出的文件。

禁止：

修改未列出文件

自动优化其他地方

自动重构目录

纪律 3：不允许直接给全量背景

输入必须最小化。

允许给 **Claude Code** 的上下文只包括：

当前任务目标

相关文件名

必要代码片段

必要报错

任务限制

禁止：

粘贴整段历史讨论

粘贴全量开发日志

粘贴大段无关背景

把多个阶段目标混在一起

这条纪律是为了解决你前面已经明确过的 Claude Code 上下文/token 问题。这个问题属于施工层，而不是产品层。

纪律 4：未验收不得进入下一任务

流程必须是：

任务单

→ Claude Code 执行

→ 结果返回

→ 验收

→ 通过后再进下一任务

禁止：

连做多个任务再一起看

发现小问题顺手一起改

未确认通过就推进下一个阶段

纪律 5：新问题必须新建任务

任何执行过程中冒出的额外问题，都不能“顺手处理”。

原则：

新问题 = 新任务

八、本阶段开发流程

标准流程

你确认阶段目标

↓
我输出本阶段任务树
↓
我输出某一个 MTU 任务单
↓
你执行 Claude Code
↓
你把结果发给我
↓
我验收
↓
通过后进入下一个 MTU

九、V3.5 阶段任务划分
下面给你一版严格的阶段推进图。

Phase 1: 输入层方案冻结

目标

把“截图输入产品流程”正式定下来。

任务内容

明确截图输入页面流程

明确截图转文本中间确认机制

明确文本输入与截图输入的并行关系

冻结 I1 / I2 的职责边界

产出

输入层流程图

页面草图说明

模块职责说明

边界

不写代码

不改后端

不做 UI 美化实现

Phase 2: 前端截图上传入口

目标

在前端增加截图上传能力。

任务内容

新增上传区域

支持多张截图上传

支持图片预览

不接分析逻辑

产出

上传组件

前端状态管理初版

边界

不做 OCR

不接后端分析

不改结果页

Phase 3: 截图转文本中间页

目标

增加“自动转写结果确认”页面。

任务内容

展示自动转写文本

支持用户编辑修正

支持确认后进入分析

产出

转写确认页

文本编辑交互

边界

不改分析引擎

不做复杂容错逻辑

Phase 4: I1 输入适配层后端接入

目标

支持截图解析结果接入现有分析引擎。

任务内容

新增 I1 / I2 接口或服务层

接收转写文本

归一化成现有分析输入格式

产出

输入适配服务

接口联调

边界

不重构 R1

不修改主分析逻辑

Phase 5: 结果页产品化改造

目标

把工程结果改成用户看得懂的结果页。

任务内容

卡片化结果展示

一句话结论

风险提示

建议区

下一步动作区

产出

产品化结果页

边界

不加复杂动画

不做大规模主题系统

Phase 6: 试点版收口

目标

形成可供小范围试点的网页版本。

任务内容

全流程联调

手工试用

找少量真实用户试用

收集反馈

产出

MVP 试点版

初步反馈清单

边界

不立刻扩商业化系统

不上复杂部署体系

十、验收标准

10.1 阶段级验收标准

V3.5 阶段成功的标准不是技术极致，而是以下条件成立：

用户可以上传截图

系统可以自动转成文本初稿

用户可以确认/修正文本

修正后可以进入 **V3** 分析引擎

结果页用户能看懂

能支持小范围真实试用

10.2 Claude Code 任务级验收标准

每个 MTU 完成后，必须检查：
结构正确性

是否只改了指定模块

是否没有乱动其他文件

边界正确性

是否越界修改 rules / 架构

是否引入额外逻辑

可运行性

是否能启动

是否功能闭环成立

可交接性

下一个任务能否在当前基础上继续

十一、风险控制

风险 1：一开始就试图把截图解析做得太智能
控制策略：

第一版必须允许用户修正转写文本

不追求全自动完美解析

风险 2：把前端美化当成核心任务

控制策略：

先做真实输入链路

再做界面美化

风险 3：Claude Code 再次任务越界

控制策略：

严格 MTU

严格文件边界

严格验收后再推进

风险 4：试点前又回去长期打磨精度

控制策略：

本阶段以试点为主，不以指标极致为主

精度问题只在影响试用时才处理

十二、最终结论

当前 LoveAdvisor 的判断应该正式更新为：

主分析引擎已达到试点级可用标准；后续工作的主任务，不再是继续深挖分析链路，而是补齐真实输入层、完成产品化前端，并以严格的 Claude Code 纪律推进可试点版本。

一句话说透：

V3 做的是“会分析”，V3.5 要做的是“真实用户能用”。

十三、执行口令

后续建议统一按这个方式推进：

你只需要说：

开始 V3.5 Phase 1

我就会直接按这份总方案，给你输出：

当前 Phase 的目标

Claude Code 专用任务单

涉及文件

限制条件

验收标准

这样整个项目会继续保持：

纪律严格

边界明确

不乱

可持续推进

如果你要，我下一条就直接进入 V3.5 Phase 1。